



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL Y DE
SUSTENTABILIDAD

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL Y DE SUSTENTABILIDAD

TERCER TRIMESTRE

EJERCICIO FISCAL 2021

FECHA DE ELABORACIÓN: 04 DE OCTUBRE DE 2021.



SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL Y DE
SUSTENTABILIDAD

"PP10 APORTACIONES FEDERALES OBRA PÚBLICA FORTAMUN"	
Unidad Administrativa:	Dirección de Infraestructura y Obras Públicas
Línea de acción PMD:	2.2.1. Construir y rehabilitar infraestructura de espacios públicos en el Municipio de Solidaridad
Periodo que se informa:	del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2021

Nombre de Proyecto/Actividad: **"HABILITACIÓN DEL MUSEO INTERACTIVO MULTICULTURAL DE PLAYA DEL CARMEN, PRIMERA ETAPA"**.

CONTRATO MSOL-SOTMyS-R33-007-2021 INVERSIÓN \$ 4,990,128.38.

Objetivo de Proyecto/Actividad: **FOMENTAR EL DESARROLLO PSICOSOCIAL Y CULTURAL DE LOS CIUDADANOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS ADECUADOS Y DE CALIDAD ELEVANDO EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DE SOLIDARIDAD.**

Descripción del Proyecto/Actividad: **EL PROYECTO CONSIDERA LA HABILITACIÓN DE UN ESPACIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES DE 245.26 METROS CUADRADOS. CONSISTE EN TRABAJOS PRELIMINARES, ESTRUCTURALES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CARPINTERÍA, SANITARIOS, ELÉCTRICOS, AIRE ACONDICIONADO, VOZ-DATOS Y UN ELEVADOR.**

Actividades Realizadas y Resultados Obtenidos: **SE HICIERON TRABAJOS CONSISTENTES EN DESMANTELAMIENTO DE MUROS DE TABLAROCA, PLAFONES, PUERTAS Y VENTANAS, LOSETA VINÍLICA Y ALFOMBRAS; DEMOLICIÓN DE MUROS DE BLOCK Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES; COLOCACIÓN DE ZAPATAS, DADOS, PLACAS Y ESTRUCTURA METÁLICA, APLANADO DE MUROS E INSTALACIONES DE SALIDAS SANITARIAS.**

Avance Físico General de Obra: **24%.**

Lugar de las actividades realizadas: **AVENIDA 20 NORTE ENTRE CALLE 8 NORTE Y CALLE 10 NORTE, COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.**

Fecha de las actividades realizadas: **01 DE JULIO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**




RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL Y DE
SUSTENTABILIDAD

Población atendida: **4,000 HABITANTES DE LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN,
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.**

Evidencias:





SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL Y DE
SUSTENTABILIDAD



"PP ₁₀ APORTACIONES FEDERALES OBRA PÚBLICA FORTAMUN"	
Unidad Administrativa:	Dirección de Infraestructura y Obras Públicas
Línea de acción PMD:	2.2.3. Construir infraestructura vial no motorizada
Periodo que se informa:	del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2021

NO SE REPORTAN ACTIVIDADES EN ESTE TERCER TRIMESTRE DE 2021

"PP ₁₀ APORTACIONES FEDERALES OBRA PÚBLICA FORTAMUN"	
Unidad Administrativa:	Dirección de Infraestructura y Obras Públicas
Línea de acción PMD:	2.2.13. Construir el nuevo panteón municipal
Periodo que se informa:	del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2021

NO SE REPORTAN ACTIVIDADES EN ESTE TERCER TRIMESTRE DE 2021



SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL Y DE
SUSTENTABILIDAD

"PP10 APORTACIONES FEDERALES OBRA PÚBLICA FORTAMUN"	
Unidad Administrativa:	Dirección de Infraestructura y Obras Públicas
Línea de acción PMD:	4.1.20. Ampliar y equipar las instalaciones de la dirección de justicia cívica para mejorar las condiciones del personal operativo y de los infractores.
Periodo que se informa:	del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2021

Nombre de Proyecto/Actividad: **"CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE JUSTICIA CÍVICA Y MEDIACIÓN DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, PRIMERA ETAPA"**.

CONTRATO MSOL-SOTMyS-R33-002-2021 INVERSIÓN \$ 22,975,835.60.

Objetivo de Proyecto/Actividad: **FORTALECER LAS POLÍTICAS MUNICIPALES Y ESTATALES, ASÍ COMO LA ARTICULACIÓN EFECTIVA ENTRE LAS DIVERSAS CORPORACIONES POLICIACAS CON LA FINALIDAD DE PREVENIR EL DELITO, DISMINUIR LA INCIDENCIA DELICTIVA, MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD E INCREMENTAR LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD.**

Descripción del Proyecto/Actividad: **EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO INTEGRAL DE 1,219.41 METROS CUADRADOS CON INSTALACIONES ADECUADAS PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y PREVENCIÓN DEL DELITO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.**

Actividades Realizadas y Resultados Obtenidos: **LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO AVANCE 100%; TRABAJOS PRELIMINARES AVANCE 100%; TRABAJOS DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURALES AVANCE 100%; TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA AVANCE 95%; LABORES DE ACABADOS AVANCE 75%; TRABAJOS DE CANCELERÍA AVANCE 85%; TRABAJOS DE HERRERÍA AVANCE 100%; TRABAJOS DE CARPINTERÍA AVANCE 85%; INSTALACIONES HIDROSANITARIAS AVANCE 90% ; INSTALACIONES ELÉCTRICAS AVANCE 90%; INSTALACIONES VOZ Y DATOS AVANCE 70% Y TRABAJOS EXTERIORES AVANCE 60%.**

Avance Físico General de Obra: **92%**.



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL · 2021 - 2024


**SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL Y DE
SUSTENTABILIDAD**

Lugar de las actividades realizadas: **CALLE CEIBA ENTRE CALLE ZAPOTE Y AVENIDA 115 SUPERMANZANA 075 EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.**

Fecha de las actividades realizadas: **01 DE JULIO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

Población atendida: **18,400 HABITANTES DE LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.**

Evidencias:





RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL Y DE
SUSTENTABILIDAD





RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL Y DE
SUSTENTABILIDAD

"PP10 APORTACIONES FEDERALES OBRA PÚBLICA FORTAMUN"	
Unidad Administrativa:	Dirección de Infraestructura y Obras Públicas
Línea de acción PMD:	4.1.22. Construir y rehabilitar la infraestructura para el fortalecimiento institucional
Periodo que se informa:	del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2021

NO SE REPORTAN ACTIVIDADES EN ESTE TERCER TRIMESTRE DE 2021

Elaboró: JUAN BAUTISTA JIMENEZ HERNANDEZ / COORDINADOR

ARQ. FABIAN ANTONIO HERRERA QUIAM
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS

C. TERESITA DEL NIÑO JESÚS FLOTA
ALCOCER
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL MUNICIPAL Y DE
SUSTENTABILIDAD